

HARMONOGRAM REMONTÓW CZĄSTKOWYCH W 2021 ROKU

LEGENDA

1. Łączna długość dróg powiatowych: **531,88 km**
2. Terminy wykonywania remontów cząstkowych: **26.04.2021-31.07.2021**
3. Liczba dni: **97 dni**
4. Dni robocze: **68 dni**
5. Rezerwa: **12 dni roboczych**
6. Remonty cząstkowe rozpoczynamy od Gminy Tolkmicko, następnie Gmina Milejewo, Gmina Godkowo, Gmina Młynary, Gmina Pastęk, Gmina Rychliki, Gmina Elbląg, Gmina Gronowo Elbląskie oraz Gmina Markusy

Lp.	Nazwa Gminy	Teoretyczna liczba dni w stosunku do długości	Liczba dni podanych przez kierowników (propozycja na bazie doświadczeń)	Faktyczna liczba dni (pokaże wykonawstwo)	Ilość kilometrów
1	Gmina Tolkmicko	4,28	2		31,196
2	Gmina Milejewo	5,78	6		42,072
3	Gmina Godkowo	8,94	12		65,118
4	Gmina Młynary	4,36	8		31,779
5	Gmina Pastęk	12,07	12		87,885
6	Gmina Rychliki	5,10	15		37,116
7	Gmina Elbląg	13,39	16		97,52
8	Gmina Gronowo Elbląskie	7,13	16		51,939
9	Gmina Markusy	11,98	19		87,255
Razem		73,03	106		531,88


DYREKTOR
 mgr Józef Zamójcin