

HARMONOGRAM REMONTÓW CZĄSTKOWYCH W 2023 ROKU

LEGENDA

1. łączna długość dróg powiatowych: 531,88 km
2. Terminy wykonywania remontów cząstkowych: **17.04.2023 – 31.07.2023**
3. Dni robocze: **73 dni**
4. Liczba dni: **106 dni**
5. Rezerwa: **12 dni roboczych**
6. Remonty cząstkowe rozpoczynamy od Gminy Rychliki, następnie Gmina **Markusy**, Gmina Godkowo, Gmina Młynary, Gmina Pasłek, Gmina Tolkmicko, Gmina Elbląg, Gmina Gronowo Elbląskie oraz Gmina Milejewo

Lp.	Nazwa Gminy	Teoretyczna liczba dni w stosunku do długości	Liczba dni podanych przez kierowników (propozycja na bazie doświadczeń)	Faktyczna liczba dni (pokaże wykonawstwo)	Ilość kilometrów
1	Gmina Rychliki	4,28	2		31,196
2	Gmina Markusy	5,78	6		42,072
3	Gmina Godkowo	8,94	12		65,118
4	Gmina Młynary	4,36	8		31,779
5	Gmina Pasłek	12,07	12		87,885
6	Gmina Tolkmicko	5,10	15		37,116
7	Gmina Elbląg	13,39	16		97,52
8	Gmina Gronowo Elbląskie	7,13	16		51,939
9	Gmina Milejewo	11,98	19		87,255
	Razem	73,03	106		531,88

DYREKTOR
mgr Józef Zimnicki

