ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PASLEKU
14 - 400 Paslek ul. Dworcowa 6 @ tel. 0-55/248-24-41 & faks 0-55/248-55-15

e-mail: zdppaslek@zdppaslek.pl

Pastek, 18.01.2021 r.
DM.252.27.2020

WSZYSCY WYKONAWCY

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiajacego - Zarzadu Drog Powiatowych w Pasteku zapytania
dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w postepowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na ,,Rozbudowa wraz z przebudowa drogi powiatowej nr 1179N Drulity —
Dargowo - Marzewo™, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien

Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) informujemy i wyjasniamy:

Pytanie |
Czy Zamawiajagcy wymaga przy w/w inwestycji prowadzenia nadzoru archeologicznego, dendrologicznego i
ornitologicznego? Jezeli tak to w jakiej pozycji Przedmiaru robot nalezy uja¢ w/w nadzory.

Odpowiedz:
Nie wymaga.

Pytanie 2

Prosimy o sprecyzowanie zapiséw SIWZ oraz Umowy na jaka konkretnie kwotg Wykonawca powinien
posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci oraz czy polisa
powinna posiada¢ rozszerzenia zakresu ubezpieczenia przez podli mity np. OC pracodawcy, za szkody w
mieniu ruchomym itp. Jesli tak to na jakie kwoty.

Odpowiedz:
Zamawiajacy ustala minimalna sume ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej na kwote 1.500.000,00 zt.

Pytanie 3
Prosimy o sprecyzowanie jaki szczegdtowy zakres powinna posiada¢ polisa OC prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej?

Odpowiedz:
Zakres ubezpieczenia jest okreslony w SIWZ,

Pytanie 4

Zgodnie z SST D-04.04.02 pkt. 2.2 do wykonania warstwy podbudowy z mieszanki kruszyw famanych nie
mozna stosowa¢ materiatow odpadowych_takich jak np. tupki, zuzle, gruz, destrukt betonowy, ttuczen
kolejowy i itp. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 5

Zgodnie z SST D-04.04.02 pkt. 2.4 okreélono parametry kruszywa do warstwy podbudowy z mieszanki
kruszyw tamanych. Powyzsze wlasciwosci dotycza

niesortu 0/63mm i niesortu 0/31,5mm i opierajg si¢ na nieaktualnych normach serii PN. Aktualnie kruszywa
sg produkowane w oparciu o normy serii PN-EN,

a stosowane powszechnie mieszanki kruszyw tamanych spetniaja wymagania normy PN-EN 13242 i
Wymagan Technicznych WT-4 2010. Prosimy o informacje

czy Wykonawca moze zastosowac kruszywo do mieszanki na warstwe podbudowy, ktére spetnia wymagania
aktualnej normy PN-EN 13242 i Wymagan Technicznych WT-4 2010.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy zamieszcza na stronie zamowienia zaktualizowane specyfikacje kruszywa tfamanego.

Pytanie 6

Zgodnie z SST D-04.04.02 pkt. 2.2 do wykonania warstwy podbudowy z mieszanki kruszyw famanych
nalezy stosowac kruszywa ze skat przeobrazonych.

Powyzszy zapis ogranicza uzycie innych rodzajow skat ( osadowych i magmowych ), ktore sg powszechnie
stosowane. Jednoczesnie zwracamy uwage, ze zapisy ograniczajace dany material na podstawie jego
pochodzenia stojg w sprzecznosci z wolnym dostepem do ustug i materiatdéw w ramach Dyrektywy
Europejskiej o wprowadzaniu materiatdw do obrotu. Opis materiatu poprzez parametry powinien okresla¢
cechy jakosciowe i eksploatacyjne jakie sa wymagane dla danego zastosowania bez wzgledu na pochodzenie
danego materialu. Czy Wykonawca moze zastosowac kruszywa tamane pochodzace ze skal osadowych lub
magmowych w przypadku spelnienia parametrow okreslonych przez Zamawiajacego?

Odpowiedz:
Material zastosowany do wykonania warstwy podbudowy powinien spetlniaé wymagania okre$lone w
zmienionej specyfikacji technicznej kruszywa tamanego.

Pytanie 7

Projektant projektuje wykonanie poszerzen obustronnych na czeéci odcinkdw, podajac w przekroju ich
szerokos¢ jako zmienna.

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie poszerzenia jednostronnego bedacego suma szerokosci
prawej i lewej strony dla nalezytego ich wykonania przy zachowaniu odpowiednich szerokosci poboczy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie poszerzenia jednostronnego, przy zachowaniu odpowiednich
szerokosci poboczy oraz z zachowaniem skrajni do istniejacych drzew.

Pytaniec 8

Podczas zapoznania si¢ z terenem budowy Wykonawca stwierdzit, ze szerokos¢ istn. nawierzchni
asfaltowej miejscami jest wystarczajaca tj. nie wystepuje koniecznos¢ wykonania poszerzenia. Czy

w takim przypadku jest konieczno$c¢ jego wykonanie?

Odpowiedz:
Poszerzenie istniejacej nawierzchni jezdni nalezy wykonaé tylko w miejscach w ktorych brakuje szerokosci
jezdni.

Pytanie 9
Dla prawidlowej wyceny robét prosze o zatgezenie czytelnych Plandow sytuacyjnych dla Projektu
budowlano-wykonawczego branzy drogowej i mostowe;j.

Odpowiedz:
Zataczono ponownie zmienione rysunki dla przedmiotowego zadania.

Pytanie 10

Dokumentacja badan podtoza lokalizuje odeinek drogi zbudowany na nasypie niekontrolowanym migzszosci
1,0-1,3m, (odwiert 3 i 4a). Czy Wykonawca ma dla nalezytego wykonania robot skalkulowa¢ na tym
odcinku drogi wymiang gruntu, w celu doprowadzenia nasypu do parametréw gwarantujacych osiagnigcie
zalozen projektowych i bezawaryjna jego eksploatacje. Jesli tak to prosze rowniez o aktualizacje przedmiaru
robot w tym zakresie.

Odpowiedz:
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W podanych nizej kilometrazach zwigkszono korytowanie o 30 cm, dodajac warstwe odcinajacg z piasku
grubosci 30 cim, tj.:

- od km 0+700 do km 1+100;

- od km 3+270 do km 3+470;

- od km 3+480 do km 5+180.

Zalaczono zmieniony kosztorys ofertowy.

Pytanie 11

Prosze o zalgczenie szczegdtow rozwigzan indywidualnych dla wskazanych w Dokumentacji badan
podtoza 4 odcinkéw nie spetniajagcego wymagan. Prosze rowniez o aktualizacje przedmiaru robét w tym
zakresie.

Odpowiedz:
Na calej diugosci poszerzenia zwiekszono korytowanie o 6 cm oraz zwigkszono grubosé dolnej podbudowy
do 26 cm.

W podanych nizej kilometrazach zwigkszono korytowanie o 30 cm, dodajgc warstwe odcinajaca z piasku
grubosci 30 ¢m oraz wzmocniono nawierzchni jezdni na calej szerokosci poprzez zastosowanie geosiatki o
Rn powyzej 100 KN/m, tj.:

- od km 0+700 do km 1+400;

- od km 2+500 do km 2+700;

- od km 3+400 do km 3-+600;
- od km 5+000 do km 5+231.

Pytanie |2

Dokumentacja badan podloza lokalizuje warstwe wodonosna na glebokosci ok. 1,0m w odwiertach 9, 10
oraz 15 oraz sgczenia wody na gtebokosci od 0,6 —2,0m. Prosze o aktualizacjg przedmiaru robot w zakresie
pompowania wody z wykopow.

Odpowiedz:
Na tym odcinku nie planuje si¢ wykopéw ponizej 0,60 m od rzednej istniejacego terenu, dlatego nie bedzie
potrzeby pompowania wody z wykopow.

Pytanie 13
Czy Zamawiajacy dopuszcza inne niz hydroobsiew, metody obsiewu skarp.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na humusowanie z recznym obsianiem trawg skarp.

Pytanie 14
Prosze o zalgczenie planu wyrgbu i nasadzen.

Odpowiedz:
Zostat zataczony plan nasadzen. Zamawiajacy w odrgbnym postgpowaniu dokona wycinki drzew.

Pytanie |5

Czy w cenie nasadzen drzew nalezy wyceni¢ ich palikowanie, jezeli tak to proszg o podanie szczegdtu.

Odpowiedz:
W cenie nasadzen drzew nalezy wyceni¢ ich palikowanie zgodnie z PROJEKTEM WYKONAWCZYM -

PLAN NASADZEN ( zatacznik )

Pytanie 16
Czy wycinke drew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, jezeli tak to proszg o aktualizacje

przedmiaru robodt w tym zakresie.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy zamierza przed rozpoczgciem inwestycji dokona¢ wycinki drzew, dlatego nie trzeba wyceniaé
nadzoru przyrodniczego nad wycinka drzew.

Pytanie 17
Czy Wykonawca ma wyceni¢ zabiegi przenoszenia Pachnicy z drzew przeznaczonych do wycinki, jezeli tak
to proszg o aktualizacj¢ przedmiaru robot w tym zakresie ze wskazaniem ilosci takich zabiegow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zamierza przed rozpoczeciem inwestycji dokonaé wycinki drzew, dlatego nie trzeba wyceniaé
zabiegdw przenoszenia Pachnicy z drzew przeznaczonych do wycinki.

Pytanie 18
Czy Wykonawca ma wyceni¢ kontrolg ornitologiczng przed planowang wycinka. Jezeli tak to prosze o
aktualizacje przedmiaru robot w tym zakresie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zamierza przed rozpoczeciem inwestycji dokona¢ wycinki drzew, dlatego nie trzeba wyceniaé
kontroli ornitologicznej przed planowang wycinka.

Pytanie 19

Czy Wykonawca ma wyceni¢ zakup i zawieszenie 6 budek dla ptakéw Typ A w ramach kompensacji
za wyciecie drzew dziuplastych. Jezeli tak to prosze o aktualizacje przedmiaru robot w tym zakresie oraz
zatgczenie parametrow dla budki typu A.

Odpowiedz:
Kosztorys ofertowy uzupehiono o zakup i zawieszenie 6 budek dla ptakéw Typ A w ramach
kompensacji za wycigcie drzew dziuplastych.

Pytanie 20
Prosze o wskazanie miejsca wywozu drewna pozyskanego z wycinki.

Odpowiedz:
Wyecinki drzew dokona Zamawiajacy w ramach oddzielnego postepowania.

Pytanie 21
Prosz¢ o informacjg¢ czy Zamawiajacy wyrazi zgode na czasowe catkowite zamknigcia odeinkdw drogi na
czas robot zwigzanych z: wymiang przepustow pod droga, wykonywaniem robot bitumicznych.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zgadza si¢ na czasowe zamknigcia odcinkow drogi. Koszty projektu czasowej organizacji
ruchu oraz oznakowania nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

Pytanie 22

Wg opisu technicznego do Projektu budowlano-wykonawczego na zadanie ,,Rozbudowa wraz z przebudowg
drogi powiatowej nr 1 179N Drulity-Dargowo-Marzewo” Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr

1 149N ma na celu dostosowanie konstrukcji jezdni dla uzyskania parametréw wymaganych dla kategorii
ruchu KR3. Czy Zamawiajacy posiada wyniki badan istniejacej nawierzchni na ktorej zaprojektowana jest
naktfadka, potwierdzajace osiagnigcie na niej tozsamych parametrow jakie Wykonawca ma uzyskaé na
poszerzeniu (to jest: pomiary ugigé aparatem FWD, ugieciomierzem belkowym badz inne potwierdzajace
osiggniecie parametrow dla KR3). Prosze o ich udostepnienie. Ponadto z doswiadczenia Wykonawcy
wiadomym jest iz przy braku nalezytej gruntownej oceny opartej na szczegdtowych badaniach istniejacej
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nawierzchni na polgezeniu konstrukeji o roznych parametrach naj prawdopodobniej dojdzie do powstania
spekan podtuznych pomimo zastosowania siatki.

Odpowiedz:
Nalezy stosowaé rozwigzania przyjete w projekeie budowlano — wykonawezym wraz z przyjetymi zmianami
w konstrukeji nawierzchni jezdni.

Pytanie 23

Proszg¢ o potwierdzenie iz zostata zapewniona strefa przemarzania dla nawierzchni na ktérej bedzie
wykonywana nakfadka, tj czy jest zapewniona mrozoodpornos¢ podtoza nawierzchni KR3 dla odpowiedniej
grupy podioza G ktdra tam wystepuje.

Odpowiedz:
Zwigkszono grubos¢ 26 cm podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
wymiarach 0/31,5 mm.

Pytanie 24
Prosz¢ o udostgpnienie uzgodnien z gestorami sieci: teletechnicznej raz elektroenergetycznej wystepujacymi
w pasie drogowym.

OdpowiedzZ:

Opinie i uzgodnienia zostaty zalgczone na stronie Zamawiajacego. W przypadku wystapienia kolizji z
istniejacym uzbrojeniem Wykonawca Robét w porozumieniu z Inzynierem Kontraktu przyjmie odpowiednie
rozwigzanie techniczne.

Pytanie 25

Prosze o informacje czy na przebudowywanym i rozbudowywanym odcinku drogi dokonano rozgraniczenia
nieruchomosci majgcego na celu ustalenie przebiegu granic przez okreslenie potozenia punktéw i linii
granicznych.

Odpowiedz:
W zakresie przedmiotu umowy nie bylo ustalenia granic przebiegu przez okreslenie polozenia punktow i
linii granicznych.

Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyt do SIWZ aktualng dokumentacje projektowa i techniczng
potrzebng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla
stan faktyczny w zakresie realizacji zamowienia, za$ braki jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny
warunkow realizacji nie obcigza Wykonawey i beda podstawa do wykonania rob6t dodatkowych, a termin
zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy uwaza, ze zataczona dokumentacja projektowa jest wystarczajaca do wykonania zadania.

Pytanie 27

Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wymaganymi prawem
aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania
zamowienia, ktére zachowuja wazno$é na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych brakéw w
tym zakresie nie obcigzg Wykonawcy.

Zamawiajgcy dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamowienia.

Pytanie 28
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Czy Inwestor zezwala na catkowite zamkniecie drogi podczas wykonywania robdt z zachowaniem
odpowiednich objazdow?

Odpowiedz:
Patrz na odpowiedz na pytanie nr 21.

Pytanie 29

SST dla podbudowy kism, warstwy z gruntu stabilizowanego cementem oraz dla barier energochfonnych jest
W oparciu o nieaktualng norme. Prosze o zalaczenie aktualnych wymagan dla danych pozycji. Zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych nalezy stosowaé materiat posiadajacy deklaracje wlasciwosci uzytkowych.
W przypadku norm ktére juz nie obowiazuja producenci nie wydadza takiego dokumentu.

Odpowiedz:
W zafaczeniu zmienione specyfikacje techniczne: STWiORB D.04.04.02, STWiIORB D.04.05.01,
STWiORB D.07.05.01.

Pytanie 30
Co nalezy zrobi¢ z materialem z rozbidrki (frez, betony, ziemia itp.)?

Odpowiedz:
Material z rozbiérki nalezy zagospodarowaé zgodnie z zalgczonym kosztorysem ofertowym.

Pytanie 31

Zgodnie z przekrojem konstrukeyjnym w poszerzeniach nalezy zastosowa¢ podbudowe pomocnicza z
kruszywa famanego gr. 20cm, na poboczach - nawierzchnig z thucznia kamiennego gr. 20cm, w zatokach
autobusowych -podbudowa z kruszywa tamanego twardego gr. 20cm. Czym sig roznig te materiaty? Prosze
0 zatgczenie ST dla tych réznych materiatow.

Odpowiedz:
Zataczono specyfikacje techniczng na wykonanie nawierzchni z ttucznia na poboczach, tj. D.05.02.01,

Pytanie 31

WG Wykonawey w chodnikach brakuje warstwy podbudowy z ktsm/lub chudego betonu — zaprojektowane
warstwy nie zapewniaja przemarzania oraz no$nosci do odpowiedniego utrzymania (chociazby zimowego
utrzymania) — prosz¢ o skorygowanie.

Odpowiedz:
W kosztorysic ofertowym dodano ilosci na podbudowe chodnika z kruszyw famanych stabilizowanych
recznie 0/31,5 mm o grubosci po zageszezeniu 20 cm.

Pytanie 32

Zgodnie z zalgezonym profilem do projektu w niektérych lokalizacjach (wierzchotkach) nastepuje
koniecznos¢ rozbiorki calej szerokosci jezdni celem zapewnienia grubosci wszystkich warstw. Czy
zamawiajgcy podtrzymuje stanowisko projektanta. Jezeli tak to prosz¢ zataczy¢ odpowiedni przekroj oraz
skorygowa¢ przedmiar.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza koniecznosé rozbidrki nawierzehni zgodnie z niweleta drogi.

Pytanie 33

Czy Wykonawea powinien uwzglednié¢ po wykonaniu zjazdow regulacje nawierzchni na gruntach
prywatnych?

Odpowiedz:
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Projektowane zjazdy nalezy wykona¢ w nawigzaniu do nawierzchni gruntéw przylegtych.

Pytanie 34
Wg Wykonawcey zaprojektowana ilos¢ przepustow jest nie wystarczajgca. Prosze zweryfikowaé problem i
uwzgledni¢ w dokumentacji.

Odpowiedz:
Zafgczono uzupetniony kosztorys ofertowy zmieniajacy ilo$¢ przepustow.

Pytanie 35

Projektant zaprojektowal warstwe wyréwnawcza z BA AC 16W gr. Sem. Jak sama nazwa wskazuje
warstwa wyroéwnawcza powinna wyréwnac czyli jej grubo$é moze sie waha¢ od 2 do 5 cm do osiggniecia
odpowiednich spadkéw. Wobec powyzszego wg Wykonawcy nalezy zmienié na warstwe z BA AC8S lub
BA AC | IW. Prosze o potwierdzenie.

Odpowiedz:
Warstwa wyréwnawcza BA AC 16W musi by¢ wykonana o grubosci min. 5 cm.

Pytanie 36

Stan techniczny istniejacej nawierzchni jest zty. Wg Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ wzmocnienie na calej
szerokosci poprzez zastosowanie siatki szklanej badz szklano-weglowej. Prosze o potwierdzenie i
skorygowanie przedmiaréw.

Odpowiedz:
Geosiatka zostata zastosowana zgodnie z odpowiedzig w pkt. 11.

Pytanie 37
W wyniku analizy dokumentacji Wykonawca zwraca uwage na mozliwy problem tj. W jaki sposob zostanie
odprowadzona woda z terendw zabudowanych?

Odpowiedz:
Woda zostanie odprowadzona spadkami podtuznymi i poprzecznymi w kierunku istniejacych rowdw oraz na
teren przylegly w granicach pasa drogowego.

Pytanie 38

Wg Wykonawcey w terenach zabudowanych w zwiazku z utozeniem wszystkich warstw oraz wykonaniu
chodnikow i peronéw z odpowiednimi spadkami, powstanie koniecznos¢ podniesienia istniejacych ogrodzen
posesji prywatnych. Cz¢s¢ tych ogrodzen nic nadaje sig do ponownego ustawienia. Proszg o potwierdzenie
koniecznosci regulacji ogrodzenia oraz skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedz:

W miejscowosci Drulity migdzy chodnikiem a jezdnia projektowany jest pas zieleni, dlatego mozna
usytuowanie projektowanego chodnika dostosowac do wysokosci istniejacego ogrodzenia.

W miejscowosci Dargowo projektowany chodnik nie przylega do istniejgcego ogrodzenia, dlatego istniejace
ogrodzenie nie wymaga przebudowy.

Pytanie 39

Prosze o okreslenie co ma na celu przebudowa rowu wg poz. nr 659

Odpowiedz:
Przebudowa rowéw wg pozycji nr 62 d.8 dotyczy rowow wymienionych w projekcie budowlanym, branzy
mostowej.

Pytanie 40
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Prosz¢ o doktadniejsze rysunki z rozrysowaniem odcinkéw przejsciowych z przekroju daszkowego na
Jednostronny i z powrotem. Konieczne dla prawidlowej wyceny robét i materialow.

Odpowiedz:
Odcinki przejsciowe nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojami pokazanymi na planie sytuacyjnym. Ilo$¢ masy
zostata okreslona w warstwie wyréwnawczej.

Pytanie 41

Wg Wykonawcy przy przepustach pod zjazdami oraz pod jezdnig nalezy uwzglednié dodatkowe
obrukowanie dna rowu. przeciwskarp i miejsca stuku $cianki ze skarpami. Celem unikniecia probleméw przy
utrzymaniu. Proszg¢ o potwierdzenie i skorygowanie przedmiaru,

Odpowiedz:
Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg.

Pytanie 42

Proszg o uszezegolowienie pozycji kosztorysowej: Poz. 63.d.8. Regulacja wysokosciowa dla urzadzen
podziemnych przy objgtosci betonu w jednym miejscu od 0,2 do 0,3m3. Specyfikacja techniczna jak i
przedmiar nie okresla zakresu prac z tym zwigzanych. _

Proszg o aktualizacje przedmiaru z podaniem ilogci elementéw do regulacji oraz zalaczenie SST
odpowiadajacej zakresowi prac do wykonania,

Odpowiedz:

Pozycja 63 d.8 dotyczy wymiany skrzynek zaworéw urzadzen obeych wraz z regulacja skrzynek zeliwnych.
Przedmiar nalezy traktowaé jako element pomocniczy. Wykonawca powinien oszacowaé ilogé koniecznych
robot.

Pytanie 43
Proszg o zgodg na zastosowanie kraweznikow o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, nasigkliwo$é ponizej 4%
wyszcezegolniona w SST nie jest niedostepna na rynku.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie kraweznikéw o nasigkliwosei nie wigkszej niz 5%.

Pytanie 44 )
W zwigzku z ogloszong w $rode 11 marca 2020 przez Swiatowa Organizacjg Zdrowia pandemia choroby

COVID-19 nastapito wejscie w zycie regulacii prawnych wprowadzajacych szczegélne $rodki na czas
pandemii, 1j. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nastepnie Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 25 marca 2020 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolite]
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w zwigzku z pandemig wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25
marca 2020 r. weszly w zycie Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie:

- szczegOlnych rozwigzan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o§wiaty w
zwigzku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu owiaty
w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, ktore zawiesza funkcjonowanie
placéwek oswiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z mozliwoscia jego przedtuzenia.

Jednoczesnie staly wzrost przypadkow zachorowan na COVID-19 wprowadza Kkonieczno$¢ statego
monitorowania i dostosowywania si¢ do $rodkdw zapobiegawezych wprowadzanych przez Rzad
Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze mieé bezposredni wptyw na funkcjonowanie
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przedsigbiorstw, w tym naszej spoiki. W zwiazku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 na
terenach zagrozonych moga zosta¢ zastosowane takie dziatania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia
transportu, zamykanie calych miast, stref gospodarczych czy zakladéw przemystowych. Nie mozna
wykluczy¢, ze podobne dziatania bgda miaty miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze wplynaé
negatywnie na wspolprace z podwykonawcami. dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, ze
powyzsza sytuacja w dalszej perspektywie — ktorej ramy czasowe na dzien skladania oferty pozostajg
nieznane - moze spowodowac istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminow
posrednich w terminach okreslonych umownie. W zwiazku z powyzszym Wykonawca zapytuje, czy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wydluzenia czasu na ukonczenie wykonania umowy, jak réwniez
wydtuzenie czasu na wykonanie terminéw posrednich w przypadku wykazania przez Wykonawce przeszkod
w realizacji Umowy zwigzanych z pandemig COVID-19? Jakich dowodéw bedzie oczekiwatl Zamawiajacy
w celu wykazania powyzszych okolicznosci?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zaklada koniecznosci wydhuzenia czasu na wykonanie umowy,

Pytanie 45 )

W zwiazku z ogloszong w $rodg 11 marca 2020 przez Swiatowa Organizacje Zdrowia pandemig choroby
COVID-19 nastapito wejscie w zycie regulacji prawnych wprowadzajgcych szczeg6lne $rodki na czas
pandemii. tj. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczpospolite] Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nastgpnie Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczpospolite] Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 25 marca 2020 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w zwigzku z pandemig wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25
marca 2020 r. weszly w zycie Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie:

- szczegolnych rozwigzan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o$wiaty w
zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o$wiaty
w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, ktére zawiesza funkcjonowanie
placdwek oswiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z mozliwoscig jego przedtuzenia.

Jednoczesnie staly wzrost przypadkéw zachorowan na COVID-19 wprowadza koniecznos$é statego
monitorowania i dostosowywania sie do Srodkow zapobiegawczych wprowadzanych przez Rzad
Rzeczypospolite] Polskiej. co w najblizszym czasie moze mie¢ bezposredni wplyw na funkcjonowanie
przedsigbiorstw, w tym naszej Spotki. W zwigzku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 na
terenach zagrozonych mogg zostac zastosowane takie dziatania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia
transportu, zamykanie calych miast, stref gospodarczych czy zaktadow przemystowych. Nie mozna
wykluczy¢, ze podobne dziatania bedg miaty miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze wplyngé
negatywnie na wspolprace z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a takze wzrost cen
produktow, ustug i kosztdw sity roboczej, ktérego rozmiaréw nie sposéb przewidzie¢ w momencie sktadania
oferty. Wykonawca wskazuje, ze powyzsza sytuacja w dalszej perspektywie moze spowodowaé istotne i
nadzwyczajny wzrost kosztéw wykonania umowy, co moze narazi¢ Wykonawce na istotne straty. W
zwiazku z powyzszym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é podwyzszenia
wynagrodzenia z tytulu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przvpadku wykazania przez Wykonawce
istotnego wzrostu kosztéw realizacji Umowy zwiazanych z pandemig COVID-197 Jakich dowodow bedzie
oczekiwal Zamawiajacy w celu wykazania powyzszych okolicznosci?

Odpowiedz:
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Zamawiajacy nie przewiduje takiej mozliwosci.

Pytanie 46

Z uwagi na to, ze umowa na roboty bedzie umowa ryczattowg oraz wskazanie w SIWZ, ze przedmiar rob6t
nalezy traktowac jako element dodatkowy zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
zalaczenie kosztorysu ofertowego na etapie podpisywania umowy, a nie na etapie sktadania oferty.

Odpowiedz:
Kosztorys ofertowy nalezy zlozy¢ wraz z oferta.

Pytanie 47

Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o potwierdzenie, ze w ramach w/w zadania przetargowego nie
wystepuje koniecznos¢ frezowania istniejgcej nawierzchni drogi. Aktualne oraz prognozowane warunki
atmosferyczne uniemozliwiajg Wykonawey samodzielng ocena stanu nawierzchni podezas wizji lokalnej.

Odpowiedz:
Prace rozbiorkowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Pytanie 48

Zwracamy sig z prosba do Zamawiajacego o informacj¢ czy material z rozbidrki lub jego czesé jest
wiasnoscig Zamawiajacego. Jesli tak, to zwracamy sie z prosba o wskazanie odleglosci, na jaka nalezy go
przetransportowac.

Odpowiedz:
Materialy z rozbiorki nalezy zlozy¢ na bazie Zamawiajacego w Pasteku, ul. Dworcowa 6.

Pytanic 49
Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o podanie opiséw pozycji przedmiarowych 29 d.4 oraz 47 d.6.

Odpowiedz:
Zamawiajacy na stronie zamiescit kosztorys ofertowy.

Pytanie 50

Zgodnie z zalagczonym przedmiar robdt do ulozenia jest 7364 m2 geosiatki, natomiast wg przekrojow
konstrukecyjnych znajduje si¢ ona na styku poszerzenia i istniejacej nawierzchni na szerokosci 2 x 50 cm.
Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o informacje ile jednostek przedmiarowych geosiatki do
wbudowania nalezy zatozy¢ do prawidlowej wyceny zadania przetargowego.

Odpowiedz:
llos¢ geosiatki musi by¢ zgodna z projektem.

Pytanie 51

Zgodnie z dokumentacja projektowa na istniejacej nawierzchni drogi powiatowej nalezy ulozy¢ warstwe
wyrdéwnawcezg o grubosei 5,0cm. SST D-05.03.05b dotyczaca warstwy wigzacej i warstwy wyréwnawczej

w pkt. 6.5.4.2 wskazuje na dopuszczalne tolerancje grubosci powyzszych warstw — brak zanizenia grubosci
dla sredniej grubosci i tolerancja 1-10% dla grubosci mierzonej na pojedynczych probkach, Zwracamy
uwage, ze powyzsze zapisy sa mozliwe do stosowania w przypadku warstwy wigzacej, ktéra bedzie
ukfadana na wyréwnanym podiozu. W przypadku warstwy wyrdéwnawczej, za pomocg ktorej konieczne
bedzie wyrdwnanie istniejacych nierdwnosci utrzymanie powyzszych tolerancji bedzie niemozliwe — réznice
w grubosci warstwy wyrownawczej mogg sigga¢ Secm. Mozliwe jest wykonanie warstwy wyrownawczej

o sredniej grubosci 5,0cm z zastrzezentem pojedynczych miejsc, ktére beda posiadaé grubosé mniejsza lub
wicksza 0 10% w stosunku do sredniej grubosci. Prosimy o informacje jak tolerancje grubosci nalezy

przyja¢ dla warstwy wyréwnawczej i jaka minimalng grubos¢ warstwy wyréwnawczej nalezy wykonaé w
miejscach o najwiekszych nierdwnosciach?
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Odpowiedz:
Patrz na odpowiedz na pytanie nr 35.

Pytanie 52

Proszg o podanie gatunkdw jakie zamawiajacy przewiduje do nasadzen?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy umiescil na stronie plan nasadzen.

Pytanie 53
Proszg o podanie parametrow ( grubosé pnia ) drzew do nasadzen?

Odpowiedz:
Patrz plan nasadzen.

Pytanie 54

Prosz¢ o zalgczenie kosztorysu , gdzie czytelne bgda wszystkie pozycje. W zalaczonym kosztorysie sa
pozycje gdzie tekst jest zawiniety.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zamiescit kosztorys ofertowy.

Pytanie 55
Ze wzgledu na fakt ze do oferty nalezy dolaczy¢ kosztorys ofertowy zwracam sig z prosba o przekazanie
prawidlowego opisu poz. 29 d4. Przedmiaru.

Odpowiedz:
Zamieszczony kosztorys ofertowy zawiera wszystkie elementy przedmiaru.

Pytanie 56

W zwigzku z ryczattowym rozliczeniem zwracamy sie z prosbg do Zamawiajacego o zataczenie przekrojow
poprzecznych w celu weryfikacji ilosci robot ziemnych do wykonania, co jest niezbedne do prawidtowego
skalkulowania oferty.

Odpowiedz:
Wykonawca we wiasnym zakresie powinien zweryfikowac roboty ziemne.

Pytanie 57
Zwracamy sig z prosbg do Zamawiajacego o podanie opisdw pozycji przedmiarowych 16 d.2.
Odpowiedz:

Zamieszczony kosztorys ofertowy zawiera wszystkie elementy przedmiaru.

Pytanie 58
Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o zalgczeni STWIORB dotyczacej nawierzchni pobocza, ktéra wg
przekrojow konstrukcyjnych ma by¢ wykonana z warstwy thucznia kamiennego grubosei 20 cm.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zamiescit na stronie specyfikacje.

Pytanie 59
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Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajgcego o informacje na temat poziomu wody w 4 przepustach
znajdujacych sie pod korong drogi. Informacja ta jest niezbedna do prawidlowego oszacowania kosztu
remontu przepustu, a aktualne i prognozowane warunki atmosferyczne uniemozliwiaja samodzielng ocene na
miejscu przez Wykonawce.,

Odpowiedz:\
Poziom wody jest zmienny. wige Zamawiajacy nie posiada doktadnych informacji na ten temat.

Pvtanie 60
Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o informacj¢ jaka jest wymagana érednica drzew lisciastych do
posadzenia w ilosci 214,00 sztuk.

Odpowiedz:
Patrz plan nasadzen.

Pytanie 6]

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajgcego o informacje, czy Zamawiajacy dopuszcza uzycie KLSM 0-
31,5mm C50/30 do wykonania warstwy dolnej podbudowy pod zjazdy bitumiczne z kostki oraz poszerzenia
oraz do wykonania nawierzchni pobocza.

Odpowiedz:
Nie dopuszcza. Material musi by¢ zgodny z zalaczona na stronie specyfikacija.

Pvtanie 62
Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze w ramach remontu 3 przepustéw o srednicy

600 mm znajdujgcych sig¢ pod korong drogi Wykonawca ma za zadanie wykona¢ w miejscu remontu
konstrukeje nawierzchni zgodnie z rysunkiem nr 4.

Odpowiedz:
Konstrukeje nad przepustami pod korona drogi nalezy wykonaé tak jak dla poszerzenia drogi.

Pytanie 63
Zwracamy sig z prosbg do Zamawiajacego o informacje jaka konstrukcje drogi nalezy zastosowaé na
fragmencie odeinka przeznaczonego do rozbidrki w celu wykonania remontu przepustu o $rednicy 1000 mm.

Odpowiedz:
Konstrukejg nad przepustami pod korona drogi nalezy wykonaé tak jak dla poszerzenia drogi.

Pytanie 64

Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajgeego o informacje ile studni i urzadzen podziemnych do regulaciji
wystepuje na obszarze objetym w/w postgpowaniem? Informacja ta jest niezbedna do prawidlowego
oszacowania kosztu regulacji, a aktualne i prognozowane warunki atmosferyczne uniemozliwiaja
samodzielna ocene na miejscu przez Wykonawce.

Odpowiedz:
Odpowiedz na powyzsze pytanie Wykonawca znajdzie w dokumentacji projektowe;.

Pytanie 65
Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacege o informacje zakup jakich materiatéw nalezy uwzglednic¢ przy

wycenianiu pozycji dotyczacej regulacji studni i urzadzen podziemnych.

Odpowiedz:
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Odpowiedz na powyzsze pytanie Wykonawca znajdzie w dokumentacji projektowe;.

Pytanie 66

Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o potwierdzenie, ze nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowy
wtopiony o wymiarach 15x25 em. W przedmiarze robot znajduje si¢ informacja o wymiarach 15x 25 cm,
natomiast w STWiORB oraz na rysunku 4.2. widniejg wymiary 12x25cm.

Odpowiedz:
Nalezy zastosowaé kraweznik o wymiarach 12x25 cm.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy przedtuza termin skladania ofert do dnia 03.02.2021r. godz. 11:00,
Powyzsze zmiany prowadzg do zmiany tresci ogloszenia. W zwiazku z tym w zalaczeniu ogloszenie o
zmianie ogloszenia. Niniejsze zmiany nalezy traktowaé jako integralna czg$¢ SIWZ. Pozostate zapisy SIWZ
nie zmieniaja sie.

Kierownik Sekcji Drog i Mostdw

mge Grzegorz Daszki wicz‘h



