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Pasłęk, 17.06.2021 r. 

DM.252.11.2021  

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego - Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku zapytania 

dotyczące treści specyfikacji  warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Przebudowa zabytkowego mostu na ulicy Zamkowej w Pasłęku ”, na podstawie 

art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z  2019 r. poz. 

2019 z późn. zm.) informujemy i wyjaśniamy:  

 

Pytanie 1 

W ogłoszenie o zamówieniu (sekcja IV – pkt 4.3.3 do 4.3.6) Zamawiający wskazał dwa kryteria oceny ofert: 

cena (waga 60) oraz okres gwarancji (waga 40). Natomiast w SWZ (pkt 20.2) Zamawiający wskazał 3 

kryteria oceny ofert: cena (waga 60), okres gwarancji (waga 30) oraz skrócenie terminu realizacji (waga 10). 

Prosimy o ujednolicenie kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 

Odpowiedź: 

Kryteria i sposób oceny ofert zostały ujednolicone. 

 

Pytanie 2 

W pkt. 21.7 SWZ Zamawiający wskazał, że: „Zawarcie umowy z podwykonawcą na zakres podany w 

Ofercie Wykonawcy lub jego część wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Stosowny wniosek o zgodę na 

zawarcie umowy z podwykonawcą (…)”. 

Wykonawca zwraca uwagę, iż powyższy zapis jest niezgodny z przepisami ustawy PZP regulującymi 

kwestie podwykonawstwa. Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy.  

W związku z powyższym prosimy o zmianę wskazanego wyżej zapisu.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi sprzeczności pomiędzy zapisem w punkcie 21.7 SWZ i art.462 ust. 1 ustawy PZP, 

gdyż zapis ten nie wyklucza powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający 

zwraca uwagę, że Wykonawca nie może podpisać umowy o dowolnej treści z każdym podwykonawcą. 

Regulują to zapisy kolejnych ustępów art. 462 ustawy oraz kolejne artykuły rozdziału 5 ustawy PZP, do 

zapoznania się z którymi Zamawiający zachęca. 

 

Pytanie 3 

Zgodnie z § 4 ust. 2 projektu umowy „Zamawiający ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i 

instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót oraz usunięcia wad. 

Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych rysunków i instrukcji.” 

Wykonawca zwraca się z pytaniem jakie dodatkowe rysunki i instrukcje Zamawiający ma na myśli, a 

których to nie załączył na etapie postępowania jako niezbędna dokumentacja? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił wszystkie rysunki i instrukcje jakie posiadał w chwili zamieszczania ogłoszenia o 

zamówieniu. Jeżeli podczas wykonywania robót nastąpi konieczność sporządzenia dodatkowych, wówczas  

Wykonawca ma obowiązek do nich dostosować się. 
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Pytanie 4 

W § 4 ust. 4 projektu umowy Zamawiający wskazał, że: „Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian 

jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego, za wyjątkiem oczywistych zmian 

wynikających z rozliczenia kosztorysowego.” 

Wykonawca zwraca uwagę, iż w przedmiotowym zamówieniu wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zamawiający zamieszcza  

na stronie zamówienia poprawiony projekt umowy. 

 

Pytanie 5 

Zgodnie z zapisami pkt. 19.1 oraz 19.2: „Szczegółowy zakres robót oraz wymagania techniczne zostały 

określone w niniejszej SWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB), przedmiarach robót (kosztorysach ofertowych) oraz w dokumentacjach projektowych.  

Załączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, który wykonawcy mogą 

wykorzystać przy sporządzaniu „własnego” przedmiaru robót. Zakres robót przedstawiony w przedmiarze 

przekazanym przez Zamawiającego nie jest podstawą do obliczenia ceny oferty, jak również nie będzie miał 

znaczenia przy rozliczaniu wykonywanych robót.” 

Natomiast § 1 ust. 6 projektu umowy Zamawiający wskazuje, że: „Wycena oferty jest dokonana w oparciu o 

kosztorys ofertowy (…)”. 

W związku z powyższym zwracamy się o ujednolicenie zapisów SWZ w celu wyeliminowania 

przedstawionej rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Chodzi o kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie własnego przedmiaru robót. 

Kosztorys ten zgodnie z punktem 16.8 SWZ należy złożyć razem z ofertą. 

 

Pytanie 6 

W § 10 ust. 5 projektu umowy Zamawiający określił, że: „Wykonawca nie może wykorzystywać 

rozbieżności lub błędów między dokumentami stanowiącymi opis zamówienia, do wystąpienia wobec 

Zamawiającego o dodatkowe wynagrodzenie.” 

Wykonawca zwraca uwagę, iż to na Zamawiającym ciąży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w 

sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając przy tym wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 ust. 1 

ustawy PZP). Zamawiający nie może przerzucać odpowiedzialności za swoje potencjalne błędy na 

Wykonawcę.  

W wyroku z dnia 20 stycznia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. VI ACa 1350/15) stwierdził, że 

ryzyko wynikające z poprawności dokumentacji przedstawionej wykonawcy przez zamawiającego ponosi 

zamawiający. Tym samym prace pominięte w dokumentacji, przez co nieobjęte ofertą, ale konieczne do 

należytego funkcjonowania obiektu, wykonane i odebrane stanowią prace dodatkowe i uzasadniają żądanie 

dodatkowego wynagrodzenia, niezależnie od ustalonego ryczałtu. 

W związku z powyższym zwracamy się o usunięcie przedmiotowego zapisu. 

 

Odpowiedź: 

Zapis ten nie wyklucza konieczności wykonania robót dodatkowych. 

 

Pytanie 7 

W § 12 ust. 1 projektu umowy Zamawiający wskazuje, że: „Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych 

postanowieniami § 4 ust. 3 niniejszej umowy zmian, odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli elementów 

rozliczeniowych, cena jednostkowa określona w Tabeli elementów rozliczeniowych, używana jest do 

wyliczenia w proporcjonalnej wysokości wynagrodzenia.” 

Zwracamy się o zmianę zapisu „Tabela elementów rozliczeniowych” na „Kosztorys ofertowy” gdyż „Tabela 

elementów rozliczeniowych” nie występuje w przedmiotowym zamówieniu 
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Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza  na stronie zamówienia poprawiony projekt umowy. 

 

Pytanie 8 

W § 12 ust. 1 projektu umowy Zamawiający wskazuje, że: „Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na 

przedmiot umowy na okres ………………….. (zgodnie z ofertą Wykonawcy).” 

Wykonawca zwraca uwagę, że w formularzu oferta nie ma możliwości określenia okresu rękojmi. 

Wykonawca określa natomiast okres gwarancji. 

W związku z powyższym zwracamy się o modyfikację wskazanego zapisu projektu umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza  na stronie zamówienia poprawiony projekt umowy. 

 

Pytanie 9 

W § 17 ust. 4, 5 oraz 6 projektu umowy Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł umowę 

ubezpieczenia, a następnie przedłożył Zamawiającemu kopię umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku 

wydłużenia czasu realizacji umowy Wykonawca winien ponownie przedstawić Zamawiającemu kopię 

umowy oraz polisy ubezpieczenia.  

Wykonawca zwraca się z pytaniem o zawarcie jakiej umowy ubezpieczenia dotyczą przedmiotowe zapisy? 

Wykonawca zwraca uwagę, że dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

jest polisa OC. 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia polisy  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 
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