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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sa zgodne z wspdlnym stownikiem zamoéowien (CPV).

KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania autostrad i drog
KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa przepisy dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 — Wilkowo — Sierpin
Przezmark - Komorowo Zulawskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Zulawskie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacje Techniczna (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dla zadania pn: Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1140N DW 509 — Wilkowo — Sierpin Przezmark - Komorowo Zulawskie - Nowa Pilona, na
odcinku DW 509 - Komorowo Zulawskie” wspélne dla robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.01.01.  Odtworzenie trasy w terenie

d.01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow

D.01.02.02 Zdjgcie humusu

D.01.02.04 Rozbidrka elementow drog

D.02.01.01  Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych

D.02.03.01  Wykonanie nasypow

D.04.01.01. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.05.03.05a  Warstwa $cieralna

D.05.03.05b  Warstwa wigzaca

D.05.03.23.  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.03.01. Obrzeza betonowe

D.09.01.01 Zielen

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkows
(droge) albo jego czes¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel)

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi  zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawca i projektantem.

1.45.  Jezdnia - cz¢é¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Kierownik projektu — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania
rob6t prowadzonych przez Wykonawce i bedaca posrednikiem pomigdzy Inspektorem nadzoru
a Inwestorem.

1.4.7.1. Inspektor nadzoru — osoba wyloniona w drodze przetargu przez Inwestora, nadzorujaca i kontrolujaca
roboty budowlane prowadzone przez Wykonawce i begdaca posrednikiem pomiedzy Kierownikiem
projektu, a Wykonawcg.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielagcymi jezdnie.

1.49. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
roOwoOw.

1.411. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.
1.4.12. Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.

1.4.13. Kosztorys Slepy - wykaz Robot z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.14. Ksigga Obmiardéw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materiatlow oraz robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujagca si¢ migdzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sklada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.
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0) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.23. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.25. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.26. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.28. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng cato$é konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac  Budowy
wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu
wykonawczego i jeden komplet SST oraz jeden egz. projektu stalej organizacji ruchu.

(3) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ztozenia do zatwierdzenia harmonogramu robot, przed przekazaniem
placu budowy.

(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu dokumentow do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa przekazana zamawiajacemu (Opracowanie dokumentacji projektowej
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 — Wilkowo — Sierpin Przezmark - Komorowo Zulawskie
- Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Zulawskie”)zawiera:

a) projekt budowlany

b) projekty wykonawcze,

c) szczegdltowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
d) kosztorysy,

e) stata organizacje ruchu,

f) ew. opracowania i dokumenty towarzyszace,

(2) Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 6 egzemplarzach
i przedtozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i SST

Q) Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazywane przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy w trakcie trwania Kontraktu stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegblnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

2 W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnosé
ich waznosci:

1). Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz normy i przepisy budowlane powszechnie obowigzujace.

2). Dokumentacja Projektowa.

3) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych na wiasng
korzys¢, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

4 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

(5) Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST begda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przez Inspektora nadzoru i SST przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty
sie w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub SST, ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze akceptowac
takie Roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;j,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub SST.

(6) W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sa w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST,
i wplynglo to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi
a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

1) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na
Placu Budowy, w sposob okreslony w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego Robot.

(2) Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
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potrzeb i postepu Robodt projekt organizacji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco
i zatwierdzony.

(3) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory
itp., zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony Roboét, bezpieczenstwa pojazdow
i pieszych.

4 Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

(5) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
(6) Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

@) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zapltacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Q) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robdt, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat
szczegblny wzglad na:

. Lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk i wewngetrznych drog transportowych zostang tak wybrane,
aby nie powodowaé zniszczen w §rodowisku naturalnym.

3 Plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;.

. Zostana podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdéw 1 ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cia powstania pozaru.

(2) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony srodowiska, obciazajag Wykonawceg.
3) Odpady powstale w czasie procesu budowlanego staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy i na nim spoczywa

obowiazek ich utylizacji, chyba, ze Kierownik projektu zadecyduje inaczej.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
(1) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

2) Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

3) Materialy fatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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(1) Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie zostana dopuszczone do uzycia.

(2 Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

3) Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

4 Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwo$é
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych
materiatdéw od wiasciwych organ6w administracji panstwowe;.

(5) Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

(1) Wykonawca jest zobowiagzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wihasnosci publicznej
i prywatnej.
2 Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze

strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

3) Wykonawca jest w petlni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wihascicielami tych urzadzen
informacje odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy.

4 O zamiarze przystapienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ whascicieli tych urzadzen i Inspektora nadzoru.

(5) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

(6) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za urzadzenia obce, ktére w wyniku dziatan Wykonawcy zostaly
uszkodzone.

@) Na wykonawcy spoczywa obowigzek:

- realizacji robdt w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla oséb trzecich,

- odpowiedzialnosci za uszkodzenia zabudowy otaczajacej teren budowy,

- sporzadzenia inwentaryzacji stanu istniejgcego otoczenia placu budowy,

- zawiadomienia Inspektora nadzoru o zawieranych z wilascicielami terendéw przylegtych do placu budowy
umowach,

- sporzadzenie inwentaryzacji stanu technicznego drog stuzacych Wykonawcy do obstugi placu budowy,

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

(1) Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

(2 Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiladz na uzycie pojazdéw
0 ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposdb ciggly bedzie powiadamial Inspektora nadzoru o fakcie
uzycia takich pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog,
ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
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(3) Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) Podczas realizacji Robdt Wykonawca powinien przestrzega przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

(2) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.

3) Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

(@) Wykonawca przed rozpoczgciem robot dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi projektu plan BIOZ.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru konicowego Robot.
2 Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢

prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4 Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do obowiagzujacych norm i przepiséw prawnych dot.
utrzymania i ochrony robot.

(5) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci informacje okreslajaca rownowazno$¢ norm i przepisOw prawnych.

(6) Wykonawca po odkryciu niewypalow i niewybuchdéw, musi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
zabezpieczy¢ teren ich wystepowania i powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz po usunigciu zagrozenia dalej
kontynuowac prace, nie wykorzystujac powyzszego jako argument niedotrzymania terminéw prac.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

(1) Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem Robdt. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialow Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania,
wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych 1 reprezentatywne probki materiatow. W  przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektorowi nadzoru materiat z innego Zrédta. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodla nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego Zrodta beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

2) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly beda spetniaty wymagania SST.
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2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

(1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatdéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

2 Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

3) Biorac pod uwagg fakt, ze na podstawie probek pobranych ze Zrédia nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materialow i ze moga wystgpi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze poleci¢ selekcje
materiatu z danej czgsci zrodla oraz moze odrzucic czes$é zrodha jako nie nadajaca si¢ do eksploatacii.

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

(5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materialdw i dostarczeniem ich do Robot.

(6) Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

@) Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
kontraktowych.

(8) Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢
sktadowane w haldach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrodia,
materialty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone
w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztattowania otaczajacego terenu. Nadklad powinien by¢ réwnomiernie
roztozony. Obszar wyrobiska powinien by¢ nastepnie przykryty roslinnoscia.

9) Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

(10) Materialy pozyskane z rozbidrki o ile Kierownik projektu nie postanowi inaczej staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

1) Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtdow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

2 W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

(1) Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Placu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.
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(2) Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy zachowaly swoja jakos$¢ i przydatnos¢ do
Robét oraz zgodnos¢ z wymaganiami SST i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

(2) Miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu Robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow

1) Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatlu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.  SPRZET

Q) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym W SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2 Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

3) Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca
powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4 Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

(5) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

1) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych Robdt i przewozonych materialow.

2) Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

3) Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajagcymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow transportu.

4) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. $rodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru powinny by¢ usuniete z Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét
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(1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakosé¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Wspolpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy

(1) Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia Robot,
oceng jakosci materiatow 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypehiania warunkow kontraktu przez Wykonawce.

(2 Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob niezalezny i bezstronny.

3) Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

4 Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor
nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i Roboty, ktore nie spetniaja
wymagan jakosciowych, okre§lonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy
postgpowac jak w pkt. 2.5.

(5) Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

5.3. Wady roboét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

(1) Jesli Wykonawca wykonat Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych Robot spowodowana Robotami, wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to Inspektor
nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektows, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

2 Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposoéb prowadzenia Robdt,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sob  odpowiedzialnych za jako§¢ 1 terminowo$¢  wykonania  poszczegdlnych
elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania  jako$cia
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) cz¢$¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,
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- rodzaje 1 ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb  zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci W  czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementdéw robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Q) Celem kontroli Robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnac
zatozong jakos$¢ Robot.

(2 Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

4 Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i SST.

(5) Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$é powinny by¢ okreslone w SST Iub
w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

(6) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

@) Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia
w dobrym stanie technicznym. Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

(8) Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

9) Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

(1) Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

(2 Inspektor nadzoru musi uczestniczy¢ w pobieraniu probek.
3) Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow,

ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
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4 Pojemniki do pobierania probek powinny byé dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

1) Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub innych
procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

(2) Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

(1) Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi projektu kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

2 Wyniki badan powinny by¢ przekazywane na formularzu wedtug dostarczonego przez Inspektora nadzoru
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3) Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekc;ji, i udostepniac je
na zyczenie Inspektorowi projektu.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

1) Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
moze ocenia¢ zgodno§¢ materialow i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

(2) Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo moze opierac si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacja
Projektowag i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

1) Przed wykonaniem badan jako$ci materialtow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

2 W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robét
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

3) Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi projektu na jego zyczenie.

4) Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach
powinny posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

(5) Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych,
wytworni lub maszyn, ktore nie maja waznych, wymaganych legalizacji.

(6) Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z SST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robodt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Inspektorowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdéw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
1) Obmiar Robodt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét wykonanych — zgodnie
z Dokumentacja Projektowa w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

2 Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

?3) Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny
by¢ wpisane do Ksiggi Obmiardw.

7.2. Zasady okreSlania iloSci Robét i materialow

(1) O ile dla pojedynczych elementéow zadania budowlanego nie okre$lano inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni Robot, beda wykonywane w poziomie.

2 Wszystkie elementy Robot okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, beda
mierzone réwnolegle do podstawy fundamentu.

3) Do obliczenia objetosci Robdt ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inng,
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

4 Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nast¢puje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

(5) Materiaty, ktoérych obmiar nastgpuje na podstawie objgtosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢ dowolnego
typu 1 wielko$ci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie
okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetosé
materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem Robot uzgodniona przez Wykonawceg i
Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdoéw. Obmiar obj¢tosci nastapi w punkcie dostawy.
Objeto$¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru, nie podlega zaplacie. Pojazdy przewozgce mniejsza objeto$¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez
Inspektora nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora nadzoru.

(6) Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zaladowania pojazdow. Jezeli przy losowej
kontroli stwierdzi on, ze objg¢to$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢
materialéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

@) Jezeli zostalo to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na
podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem
gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ ggstosci objgtosciowej
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem Robot. Wykonawcy nie przystuguje
prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gesto$¢ objetosciowa
dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pi$mie przed
rozpoczgciem Robot.
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(8) Ilos¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okreslona w megagramach. Objetos¢ lepiszczy bgdzie mierzona
w temperaturze 25°, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez i Inspektora nadzoru.

9) W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i
belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga
stanowi¢ podstawg obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okre§lonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okre$lono w
SST.

(10) Cement 1 wapno beda mierzone w megagramach.
(11) Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
(12) Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

(13) Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Q) Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

3) Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
1) Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci

i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

2 Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane
i posiadajg wazne $wiadectwa legalizacji.

3 Doktadno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.
y gp wy ywaneg

4 Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase¢, to zostanie ona uregulowana
i powtornie zalegalizowana.

(5) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase¢, to zostanie ona uregulowana
i powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatbw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje 0,5%.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

1) Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

(2) Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania przy udziale Inspektora nadzoru.

3) Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem przy udziale Inspektora
nadzoru.

(4) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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(5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

Q) W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1) Odbiodr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

@) Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

?3) Odbioru Robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

4 Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

(5) Jako$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

(6) W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczeéniejszych ustalef, Inspektor
nadzoru ustala zakres Robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

@) Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci Robot.

8.3. Odbiodr czesciowy

1) Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci Robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.4. Odbiodr ostateczny Robét

1) Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,

jako$ci 1 wartosci.

2 Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika Robot wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

3) Odbidr ostateczny Robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakofczenia Robdt i kompletnosci oraz prawidlowoscei operatu
kolaudacyjnego.

(4) Odbioru ostatecznego Robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru Robdt dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa i SST.

(5) W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Roboét uzupetniajgcych
w warstwie §cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

(7 W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjga Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen,
oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

(8) We wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowigzywaly przepisy "Instrukcji DP-T 14
o dokonywaniu odbioréw robot drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich" z dnia 14 lipca
1989 r. wraz z pdzniejszymi zmianami i uzupehieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robdt

Q) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokédt odbioru koncowego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

2 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami jakie zaszty w trakcie procesu budowlanego,

- Szczegdtowe Specytikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiedni osrodek dokumentacji geodezyjnej, zgodna
z inwentaryzacja powykonawcza,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

3) Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

4) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego

Robot.

(5) Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace powinny by¢ zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

(6) Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznacza komisja.
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Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwzgledniajagcy powyzsze dokumenty zostanie sporzadzony w trzech
egzemplarzach z tego jeden jest dla Wykonawcy ,a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Niniejszy operat musi by¢ zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jego oficjalnym przekazaniem
Zamawiajacemu.

8.6. Odbiodr po okresie rekojmi

(1) Odbiér po okresie r¢kojmi polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

2 Odbior po okresie rekojmi powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

1) Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Ofertowego Kosztorysu.

@) Cena jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okres$lone w SST dla tej Roboty.

3) Cena jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Plac Budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp,
ushugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4) Do cen jednostkowych nie wlicza¢ podatku VAT.

(5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objetych ta
pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne zlecania roboét, ustug i dostaw w drodze przetargu. Zatacznik do zarzadzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.
2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorow robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP 1989 r.(z pdzniejszymi zmianami).
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